Untitled Gantt Project

12 juin 2025

Chef de projet

Dates du projet 6 juin 2025 - 19 juin 2025

Avancée0%Tâches20Ressources0

http://

2

T	'â	cł	16	98	;
ı	a	<u>Cr</u>	16	98	ì

Nom	Date de début	Date de fin	No tes	
Création du diagramme de Gantt	06/06/2025	06/06/2025		
Création d'un github pour le groupe	06/06/2025	06/06/2025		
Création de la Machine virtuelle Linux	06/06/2025	06/06/2025		
Installation du serveur Web	09/06/2025	09/06/2025		
Installation du gestionnaire de base de données	09/06/2025	09/06/2025		
Création de l'utilisateur unique de la base de donnée	09/06/2025	09/06/2025		
Conception du schéma relationnel de la BDD	09/06/2025	09/06/2025		
peuplement initial de la BDD	09/06/2025	09/06/2025		
Création CRUD Aéroport	09/06/2025	12/06/2025		
Création CRUD pistes d'atterissage	09/06/2025	12/06/2025		
Création CRUD Compagnies	09/06/2025	12/06/2025		
Création CRUD Type d'avions	09/06/2025	12/06/2025		
Création CRUD Avions	09/06/2025	12/06/2025		
Création CRUD Vols	09/06/2025	12/06/2025		
Création des pages d'accueil et de navigation	13/06/2025	16/06/2025		
Formulaires pour chaque CRUD	13/06/2025	17/06/2025		
Gérer affichage des CRUD	16/06/2025	17/06/2025		
Génération fiche de vol	17/06/2025	17/06/2025		
Phase de tests	17/06/2025	18/06/2025		
Ecriture manuel d'utilisation	18/06/2025	18/06/2025		


2 juin 2	02
----------	----

GARTT				Sema	Semaine 24					Semaine 25		
GANTT. project	Date de début	Date de fin	6	9	10	11	12	13	16	17	18	
Création du diagramme de Gantt	06/06/2025	06/06/2025										
Création d'un github pour le groupe	06/06/2025	06/06/2025										
Création de la Machine virtuelle Linux	06/06/2025	06/06/2025										
Installation du serveur Web	09/06/2025	09/06/2025										
Installation du gestionnaire de base de données	09/06/2025	09/06/2025										
Création de l'utilisateur unique de la base de donnée	09/06/2025	09/06/2025										
Conception du schéma relationnel de la BDD	09/06/2025	09/06/2025										
peuplement initial de la BDD	09/06/2025	09/06/2025										
Création CRUD Aéroport	09/06/2025	12/06/2025										
Création CRUD pistes d'atterissage	09/06/2025	12/06/2025										
Création CRUD Compagnies	09/06/2025	12/06/2025										
Création CRUD Type d'avions	09/06/2025	12/06/2025										
Création CRUD Avions	09/06/2025	12/06/2025										
Création CRUD Vols	09/06/2025	12/06/2025										
Création des pages d'accueil et de navigation	13/06/2025	16/06/2025										
Formulaires pour chaque CRUD	13/06/2025	17/06/2025										
Gérer affichage des CRUD	16/06/2025	17/06/2025										
Génération fiche de vol	17/06/2025	17/06/2025										
Phase de tests	17/06/2025	18/06/2025										
Ecriture manuel d'utilisation	18/06/2025	18/06/2025										

Nom

GANTT project

Diagramme des Ressources



4